

Evaluatiedocument project aanpak hennep 2019-2020

Evaluatie	
<p>Wat was de doelstelling van het project?</p>	<p>Een effectieve aanpak van (illegale) hennepcultuur met twee hoofddoelstellingen;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het terugdringen van gevaarstelling/brandrisico's t.b.v. een veilige leef- en woonomgeving 2. Het bestrijden van ondermijning (aantasting van de rechtsorde)
<p>Geef een samenvatting van de inhoud van het project</p>	<p>De werkgroep hennep Twente richt zich op:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De coördinatie van de regionale activiteiten (zie projectresultaten) binnen Twente; 2. Het monitoren van de (project)resultaten en hennepcijfers; 3. Projectmatig en op hoofdlijnen verbanden leggen en indicatoren en fenomenen volgen; 4. Het ondersteunen en faciliteren van de Twentse gemeenten binnen de bestuurlijke aanpak hennepcultuur (rol lokale driehoek); 5. De verbinding met het programma ondermijning binnen het district Twente; 6. De verbinding met de Werkgroep Hennep binnen de Regionale Eenheid Oost-Nederland (politie).
<p>Wat waren de beoogde resultaten?</p>	<p>1. Bestuur & Beleid</p> <p>a) Onderzoeken of de provincie Overijssel en/of het Rijk (nieuwe)subsidie verstrekt voor het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval. Ook aan de overheid wanneer de grondeigenaar geen schuld heeft;</p> <p>b) Mogelijkheden (meer) toepassen Barrièremodel Hennep in Twente onderzoeken;</p> <p>c) Meer inzet op facilitatoraanpak;</p> <p>d) Meer inzet op afpakken; iedere hennepmelding wordt met een financiële bril bekeken. Afpakkemogelijk worden optimaal ingezet conform landelijke afspraken;</p> <p>e) Monitoring en terugkoppeling van opvolging hennepberichten per gemeente;</p> <p>f) Nieuwe of gewijzigde wetgeving ; bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom artikel 11a Opiumwet monitoren en bij vaststelling zorgen voor een handreiking gemeenten, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheden onderzoeken voor het opleggen van een last onder dwangsom. Daarnaast zaken als toepassen Woningwet, versterken handhavings-instrumentarium, aanpak malafide pandeigenaren etc. ;</p> <p>g) Actualiseren hennepconvenant.</p> <p>2. Henneprojecten (fenomeen/themagericht)</p> <p>a) Clean Sweep (Pro-actieve netmetingen netbeheerder)</p> <p>b) Projectmatig volgen van indicatoren, verbanden leggen en eventueel doorzetten naar informatieplein.</p> <p>c) Drugsdumping hennepafval; Waterbedeffect kan ontstaan door inzet Gelderland en Brabant, dus preventief met dit thema bezig.</p> <p>d) Versterken intelligencefunctie & informatiepositie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politie bekijkt hoe de informatie uit de Henneplijsten opgenomen kan worden in BVH. Zodra bovenstaande gerealiseerd is kan er een regionaal dashboard worden ontwikkeld. - Ervaringen delen m.b.t. Pilot Torenlats Enschede en verdiepende fenomeenanalyse hennep in woningen van Woningcorporatie Domijn.

Evaluatie	
Zijn de resultaten behaald? Waarom wel/niet?	<p>Voor een groot deel zijn de resultaten behaald zoals beoogd.</p> <p>Zo is het hennepconvenant geactualiseerd, hebben politie en OM een hennepteam ingericht, heeft Go2sure een onderzoek gedaan naar het 'bedrijfsproces' van een hennepkwekerij, voeren de netbeheerder pro-actieve metingen uit en is het hennepconvenant geactualiseerd en zijn er nieuwe partners aangesloten.</p> <p>Sommige acties lopen nog.</p>
Geef aan wat de overige gevolgen of effecten van dit project zijn geweest?	<p>Er zijn een aantal concrete overige gevolgen te benoemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halfjaarlijks overleg juristen district Twente; 2. Pilot Last onder dwangsom op persoon; 3. Halfjaarlijks Hennepoverleg Oost-Nederland; 4. Van hennepbericht naar 'Bestuurlijk Rapportage light'; 5. Toolbox hennep; 6. Jaarberichten uniform, doorgevoerd op Oost Nederland niveau naar voorbeeld van Twents model; <p>Daarnaast is de sense of urgency vergroot. Dat heeft er in geresulteerd dat Vitens nu ook convenantpartner is geworden en deelneemt aan de werkgroep. Daarnaast is de provincie Overijssel aangesloten als deelnemer van de werkgroep. Ook is er bij de gemeenten inmiddels een halfjaarlijks lokaal hennepoverleg opgezet, waarbij lokale aangelegenheden met politie en woningcorporaties besproken kunnen worden.</p>
Hoe is de voortgang van het project verlopen?	<p>In 2019 is er vrij voortvarend gewerkt door de werkgroep hennep Twente. Door personele wisselingen was de continuïteit niet altijd optimaal maar daar is op praktische wijze mee omgegaan. Het werken met twee sub-werkgroepen maakte het makkelijker om bepaalde acties weg te zetten. Vanaf voorjaar 2020 heeft Corona ervoor gezorgd dat de werkgroep niet meer bij elkaar is gekomen en een deel van de acties niet uitgevoerd kon worden.</p>
Waren er knelpunten in de uitvoering en zo ja, hoe zijn deze overwonnen?	<p>De betrokkenheid en output van de subwerkgroepen is continue een aandachtspunt geweest. Projectleider heeft hier veel aan moeten trekken. Door een aantal actiepunten persoonlijk te adresseren is hier toch resultaat geboekt. Ook waren de gemeenten ondervertegenwoordigd ten opzichte van de aangehaakte partners.</p>
Wat waren de sterke kanten van dit project?	<p>De positieve instelling van de deelnemers en de gedrevenheid van een aantal medewerkers, ook van de partners, om daadwerkelijk verschil te willen maken.</p>
Wat waren de leermomenten?	<p>De projectorganisatie met werkgroep en daaronder twee subwerkgroepen kan wellicht anders worden ingericht. Door bijvoorbeeld met kleinere groepen aan korte acties/projecten te werken die een concreet resultaat en einddatum hebben. Dit maakt het voor iedereen behapbaar en overzichtelijk en zo kunnen enthousiaste mensen met affiniteit voor een bepaald onderwerp gekoppeld worden aan een bepaald project./resultaten . De verantwoordelijkheid moet meer gevoeld worden bij de individuele deelnemers. Samen kunnen we het verschil maken.</p>

Evaluatie

Welke rol hadden andere betrokken organisaties?

De rollen lopen erg uiteen. Dit gaat van ontbinden huurcontract tot afpakken crimineel vermogen, van opleggen bestuurlijke boetes tot het doen van netmetingen. Al met al is het verstoren van de hennepindustrie een gezamenlijke opgave waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. Het rapport dat door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is uitgebracht over omgevingsveiligheid hennepkwekerijen is ook meermaals in de werkgroep teruggekomen en gezamenlijk is gekeken naar de aanbevelingen die hierin gedaan worden.

Is het project financieel verlopen als begroot?

Ja, we hadden geen extra financiële middelen gereserveerd en hebben hier ook geen beroep op hoeven doen. Door een subsidie en kleine bijdrage van de VRT hebben we het onderzoek naar de Supply Chain Hennepbedrijf kunnen bekostigen.