
Realisatie MK ON MARKERPLANNING Mijlpalen en sleutelbesluiten MK ON

Q1 
start 
Bouw

Q1 Migratie-
strategie ‘One
Step’

Q1Herijkt 
aansluit
plan

Q3 besluit 
ingroei
model 
governance

Q3 
Aansluit-
ontwerp

Q3 Plan 
medew.betrokken
heid

Q4 GMS 
geharmoni-
seerd multi
regulier

Q4 GMS 
geharmoni-
seerd
opschaling

Q3 Besluit 
def. Datum 
Aansluiten Q4def 

beeld totale 
formatie en 
bezetting 
MK ON

Q4 beeld 
operationele 
mono 
werkwijzen in 
MK ON 

Q1 Besluit 
omgeving 
multi data

Q3 
Bouwkundige 
oplevering

Q1 Besluit def
samenwerkings- en 
bedrijfsvoeringsplan MK 
ON (hygiëne afspraken 
samenwerking)

2022

2021

Q1 Besluit def
Continuïteits- en 
opschalingsplan MK ON

Q 1 start opleiding en 
training program 
medewerkers MK

Q3/Q4 
functionele/gebruikers  
werkplektesten

Begin Q1 Premigratie

Q1 Besluit (pre) 
migratiedraaiboek

Eind Q1 Migratie/
Livegang MK ON 

Ontmantelen 3 
locaties&
Nazorg

Q2 functionele 
testen klimaat, 
verlichting etc.

Q2/Q3 Inbouwen 
MER/SER  inregelen 
werkplekken MK

Q3 Aanleg 
telefooncentrale

Begin Q4 Start 
rondleidingen 
nieuwe gebouw

Q1 Besluit def
migratiedraaiboek

Q4 Besluit 
operationele multi
werkwijzen

01/06 
Officiële 
opening 
(lintje 
knippen)

2023
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