

DATUM 5 juni 2019
ONDERWERP Stand van zaken regionale implementatie Wvggz

Projectleider Elke Klunder

Memo

In deze memo wordt de actuele stand van zaken rondom de regionale implementatie van de Wet verplichte GGZ in Twente geschetst.

Medio mei 2019 is de subsidieaanvraag voor een regionaal projectleider toegekend door ZonMW. Dit betekent dat er per 1 juli voor 0.5 fte een projectleider aan de slag gaat. Deze projectleider is in dienst bij GGD Twente en werk in opdracht van de Directeur Publieke Gezondheid en de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid. Deze projectleider zal actief verbinding zoeken met de Overijsselbrede ontwikkelingen en aansluiten bij de werkgroepen gekoppeld aan het regionaal periodiek overleg (Brinkgreven overleg)

Uiteraard zijn in de 1^e helft van 2019 al verschillende stappen gezet. In Twente is een projectgroep regionale implementatie Wet verplichte GGZ opgericht. Deze projectgroep bestaat uit een afvaardiging van Twentse gemeenten en betrokken samenwerkingspartners als OM en Veiligheidsnetwerk Oost Nederland.

De projectgroep komt iedere twee à drie weken bij elkaar om af te stemmen en verbinding te houden tussen lokale en regionale ontwikkelingen. Daarnaast worden er, gekoppeld aan de projectgroep, verschillende werkgroepen ingericht, te weten:

- Melding en verkennend onderzoek
- Crisismaatregel en hoorplicht
- Informatie-uitwisseling

In deze werkgroepen wordt actieve deelname gevraagd van de ambtenaren van de Twentse gemeenten om de aansluiting met de lokale situatie optimaal te laten zijn en de benodigde meters te kunnen maken. Inmiddels is vanuit vrijwel iedere gemeente een contactpersoon of lokale projectleider aangewezen. Op 8 juli wordt een kick-off georganiseerd om de hierboven beschreven aanspreekpunten of projectleiders aan te haken en in te delen in de werkgroepen zodat de komende maanden verder gegaan kan worden met uitwerken van de benodigde werkwijzen, samenwerkingsafspraken en procedures.

Ook is er een overzicht gemaakt van de onderdelen van de implementatie die regionaal worden en lokaal dienen te worden opgepakt. Belangrijk hierbij op te merken is dat we regionaal concepten zullen uitwerken, ook op basis van de in de bovenregionale werkgroepen uitwerkte concepten, maar dat deze lokaal moeten worden geïmplementeerd. Dit overzicht is als bijlage toegevoegd en wordt ter besluitvorming aangeboden in de Bestuurscommissie van 10 juli 2019. Tot slot, is er een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMW voor financiering van de uitvoering van de meldfunctie en het verkennend onderzoek in combinatie met de meldfunctie niet acute meldingen personen met verward gedrag.

Onderdeel in voorbereiding Wvvgz	Lokaal	Regionaal	Toelichting
<ul style="list-style-type: none"> Inregelen instelling overstijgende werkprocessen/ketenafspraken (wie doet wat wanneer): GGZ-instellingen (Mediant en Dimence), gemeenten, GGD, OM en politie - uitsplitsing crisismaatregel en zorgmachtiging. Dit wordt Overijssel-breed vormgegeven. 		X	Brinkgreven overleg is aangewezen
<ul style="list-style-type: none"> Opstellen gemeentelijke procedure voor de crisismaatregel (bevoegdheid burgemeester). 	Lokaal implementeren	X	
<ul style="list-style-type: none"> Hoorplicht: wie (mandateren), hoe, proces, status? 	Lokaal implementeren	X	
<ul style="list-style-type: none"> Beroep crisismaatregel: wie (mandateren), hoe, proces, status? 	Lokaal implementeren - Mandaatbesluit	X	
<ul style="list-style-type: none"> Regionaal meldpunt instellen en opstellen van een procedure voor meldingen aansluiten bij Meldpunt niet-acuut. 	Lokaal implementeren - Opvolging	X	
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering verkennend onderzoek is onderdeel van meldpunt 	Lokaal implementeren - Opvolging	X	
<ul style="list-style-type: none"> Inregelen bezwaarmogelijkheid indien verkennend onderzoek niet binnen 14 dagen is uitgevoerd, bij organisatie waar meldpunt en verkennend onderzoek wordt uitgevoerd. 		X	
<ul style="list-style-type: none"> Inregelen procedure aanvraag Zorgmachtiging als vervolg op verkennend onderzoek. 	Lokaal implementeren	X	
<ul style="list-style-type: none"> Inregelen procedure Crisismaatregel. 	Lokaal implementeren	X	
<ul style="list-style-type: none"> Aanpassen ICT-processen (Khonraad en veilig mailen) en privacyaspecten en informatiedeling borgen. 	Inbedding lokaal vereist.	Landelijk in voorbereiding	
<ul style="list-style-type: none"> Gezamenlijk communicatieplan ketenpartners voor betrokkenen, hulpverleners, politie, Officier van Justitie en gemeenten. 		X	
<ul style="list-style-type: none"> Regionaal ketenoverleg organiseren met burgemeester, GGZ, OM en politie (wettelijk verplicht) – 1 keer per kwartaal. 		X	Brinkgreven overleg is aangewezen