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1 Inleiding 

Om met betrekking tot woninginbraken bewustwording te behouden, de integrale aanpak van 

woninginbraken regio breed voort te zetten en waar mogelijk te verbeteren  is de expertgroep begin 2017 

gestart met het project ’aanpak 2017-2018’. De doelstelling van het project was om eind 2018 het aantal 

inbraken terug te brengen naar maximaal 1.650 inbraken in Twente. Dit is gelukt, eind 2018 zaten wij op 

het aantal van 1198 woninginbraken. Dit is een daling van ruim 38% procent ten opzichte van 2016!  

Om dit te realiseren zijn er verschillende acties uitgevoerd op de volgende thema’s: 

1. Verkleinen slachtofferkans 

2. Duurzaam preventieve maatregelen 

3. Donkere Dagen Offensief ( DDO) 

4. Aanpak heling 

5. Persoonsgerichte  aanpak daders 

 

Ook Intelligence maakte onderdeel uit van de projectomschrijving.  Gaande weg dit project is Intelligence 

een eigen project geworden. Intelligence maakt daarom dan ook geen onderdeel uit van deze evaluatie  

 

Met de aanpak woninginbraken heeft de expertgroep willen bijdragen aan:  

- een veilige en leefbare woonomgeving; 

- het verhogen van burgerparticipatie en zelfredzaam van inwoners.  

 

De looptijd van het project is (bijna) ten einde. Samen met alle betrokken partners is de nu voorliggende 

evaluatie opgesteld.   
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2 Cijfers 

Hieronder per gemeente het aantal woninginbraken in de periode 2016-2018.  

 

Aantal 

woninginbraken per 

gemeente in Twente 

2016 2017 2018 

Enschede 792 505 402 

Haaksbergen 37 30 31 

Almelo 270 195 127 

Twenterand 63 39 45 

Hengelo 325 281 204 

Borne 52 38 25 

Hof van Twente 89 59 40 

Hellendoorn 55 54 93 

Rijssen-Holten 48 55 51 

Wierden 36 50 40 

Oldenzaal 58 77 55 

Tubbergen 29 21 29 

Dinkelland 34 21 17 

Losser 51 35 39 

Totaal Twente 1939 1460 1198 
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3 Evaluatie subthema’s 

3.1 Algemeen 

Hieronder is per thema uitgewerkt wat de acties zijn, wat het resultaat is en of er nog kansen liggen.  

3.2 Verkleinen slachtofferkans 
 

Actie 1 Aansluiting landelijke HIC-kalender 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

De HIC-kalender is gedeeld met de communicatieadviseurs van gemeenten. In deze 
kalender van de politie staat per maand aangegeven welk onderwerp in de communicatie 
aandacht krijgt in welke periode .In de aanloop naar de winter is er bijvoorbeeld extra 
aandacht voor inbraakpreventie, omdat de dagen dan korter worden en de kans op inbraak 
groter is. Bij deze kalender ontvangen gemeenten ook concrete berichten voor (social) 
media die zij kunnen gebruiken. In oktober is er tijdens de week van de veiligheid expliciet 
aandacht geweest voor inbraak. De HIC-kalender wordt sinds 2018 niet meer gemaakt door 
de politie.  

Wat is het resultaat?  Lokaal wordt er gecommuniceerd over inbraak, op initiatief van gemeenten en/of politie. Er 
is een verschuiving zichtbaar van regionale naar meer lokale communicatie.  

Liggen er nog kansen?  Lokaal maatwerk versterken, daarnaast het intelligence dashboard gebruiken voor input 

communicatie. Binnen het BT-platformoverleg structureel aandacht voor communicatie.  

Actie 2  Stimuleren burgerparticipatie 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

De app Mijnbuur is doorontwikkeld en een projectgroep heeft geprobeerd een pilot te 

starten in Twente. Omdat veel gemeenten toch twijfels hadden is besloten voor nu te 

stoppen met de app.  

 

Alle gemeenten kennen Whatsapp groepen (buurtpreventie). Ook is er een bijdrage van het 

Ministerie van V en J ontvangen waardoor gemeenten een aantal keren het spel “Vang de 

Boef in de wijk” konden organiseren.  

Wat is het resultaat?  Er is besloten om de app Mijnbuur niet regionaal voort te zetten. Ondanks dat gemeenten 

herhaaldelijk zijn geattendeerd op de mogelijkheid om het spel “Vang de Boef in de wijk” te 

organiseren hebben niet alle gemeenten hiervan gebruikgemaakt.  

Daarnaast faciliteren diverse gemeenten het stimuleren van Whatsapp groepen.  

Liggen er nog kansen?  Behoud periodieke aandacht voor buurpreventiegroepen op lokaal niveau. Kansen liggen er 

om deze groepen meer in te zetten voor preventie en opsporing. 

 

Actie 3  Doelgroepenbenadering: aanpak studenten 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Studenten van Saxion, Integrale Veiligheidskunde hebben onderzocht hoe de doelgroep 

benaderd kan worden. Ook is gekeken naar de consequenties die een inbraak en diefstal 

voor de student hebben. 

Wat is het resultaat?  Dit heeft geleid tot aanbevelingen om de studenten bewuster te maken en te wijzen op het 

afsluiten van hun kamer en studentenhuis. Dit is gerealiseerd door communicatie via de 

hogeschool en Saxion. 

Liggen er nog kansen?  De kans ligt er dat er structureel bewustwording moet komen bij het begin van het nieuwe 

schooljaar en de vakantieperiodes. 
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3.3 Duurzame preventieve maatregelen 

1. Actie 1  Gemeenten spreken met projectontwikkelaars af dat er bij nieuwbouw Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) wordt toegepast (veilige woning) 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Op dit punt is niet actief actie ondernomen vanuit de expertgroep. 

Wat is het resultaat?  Ten tijde van het opstellen van bovengenoemde maatregel werd als gevolg van de 
economische crisis weinig nieuw gebouwd. De bouw via projectontwikkelaars en 
particuliere bouw lag vrijwel stil. De noodzaak om afspraken te maken met ontwikkelaars 
was niet aanwezig. En het feit dat het bouwbesluit sowieso al eisen stelt aan de 
inbraakwerendheid is hierop verder geen actie ondernomen. 

Liggen er nog kansen?  Er is een PKVW-handboek voor nieuwbouw. In dit handboek worden eisen gesteld zowel op 
planologisch als op stedenbouwkundig niveau. Het PKVW is van toegevoegde waarde bij 
revitaliserings- en nieuwbouwprojecten omdat het verder gaat dan alleen de woning. Voor 
een groot nieuwbouwproject kan het zinvol zijn een externe PKVW-adviseur in te 
schakelen. Dit als advies meegeven aan de gemeenten. 

Actie 2  Gemeenten nodigen woningcorporaties uit om het PKVW toe te passen bij onderhouds- 
en revitaliseringstrajecten 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Er is aan gemeenten de gelegenheid geboden om gebruik te maken van een financiële 
bijdrage vanuit het Rijk.  
 
Het Rijk bood de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een extra bijdrage. De 
werkgroep heeft deze vraag weggezet bij de gemeenten. 
 

Wat is het resultaat?  Voor de woningcorporaties geldt in feite hetzelfde als de projectontwikkelaars.  
Tijdens de jaren van crisis werd ook door de woningcorporaties weinig geïnvesteerd in 
nieuwbouw en revitalisering. De laatste jaren trekt dat weer aan en zijn de 
woningcorporaties weer belangrijke spelers op de woningmarkt (nieuwbouw en 
revitalisering). In beide gevallen treffen de woningcorporaties op het gebied van 
woninginbraken al maatregelen die het Bouwbesluit voorschrijven. 

Liggen er nog kansen?  Gelijk aan de eerste maatregel. 

Actie 3  Gemeenten verhogen de veiligheid in de fysieke ruimte bij revitaliserings- en 
nieuwbouwtrajecten (veilige omgeving) 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Op dit punt is niet actief actie ondernomen vanuit de expertgroep. 

Wat is het resultaat?  Het PKVW is een belangrijk instrument om met name de sociale veiligheid op een effectieve 
manier en op structurele basis te vergroten. De invoering van het PKVW bij 
nieuwbouwtrajecten bij 14 Twentse gemeenten is een afweging die per gemeente gemaakt 
moet worden. 

Liggen er nog kansen?  Gemeenten moeten besluiten de nieuw te bouwen wijken onder de vlag van het PKVW 
Nieuwbouw uit te voeren. Het keurmerk wordt hierbij alleen afgegeven als alle betrokken 
woningen, eventueel ook het complex (woongebouw), èn de woonomgeving aan de 
veiligheidseisen voldoen. Hierbij moet rekening gehouden worden met bijbehorende 
meerkosten voor beheer en aanleg/exploitatie van verlichting. Voor een groot 
nieuwbouwproject kan het zinvol zijn een externe PKVW-adviseur in te schakelen. Dit als 
advies meegeven aan de gemeenten. 

Actie 4 Gemeenten betrekken inbraakpreventie bij reguliere wijkschouwen 

Hoe hebben we het Op dit punt is niet actief actie ondernomen vanuit de expertgroep. 
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aangepakt?   

Wat is het resultaat?  Of er in de gemeenten waar wijkschouwen zijn georganiseerd ook aandacht geweest is voor 
inbraakpreventie, is niet bekend. Voor Hengelo geldt dat in 2016 schouwen zijn geweest 
samen met de woningcorporatie waarbij het aspect veiligheid en inbraakpreventie 
nadrukkelijk aan de orde is geweest. Met financiële ondersteuning van het ministerie zijn 
een aantal projecten uitgevoerd waarbij ook verlichting en zichtlijnen als aandachtspunt zijn 
meegenomen. Dat heeft geresulteerd in maatregelen zoals het aanbrengen van extra 
lichtpunten in de semiopenbare ruimte en het weghalen van groen of het extra snoeien van 
groen waardoor het gevoel van veiligheid vergroot werd. 
 

Liggen er nog kansen?  Een tool ontwikkelen die gemeenten een handvat kan geven in het organiseren van 
wijkschouwen en aandacht voor inbraakpreventie hierin verwerken. 

Actie 5 Attenderen slachtoffers van woninginbraken op gratis preventieadvies  
 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Er zijn integrale  afspraken gemaakt over het verstrekken van gratis preventieadvies. 

Wat is het resultaat?  De gratis inbraakpreventieadviezen zijn de afgelopen jaren voortdurend gegeven, waarvan 
een deel het PKVW-certificaat heeft gekregen. Belangrijk winstpunt is dat degenen die een 
advies hebben gevraagd sowieso al bezig zijn met veiligheid in en om de woning. Deze 
bewustwording levert winst  op, die niet in cijfers is uit te drukken. Het bewustzijn wordt 
vergroot door de adviezen van de PKVW-adviseurs. 

Liggen er nog kansen?  Gemeenten zelf laten bepalen of de inzet van gratis preventieadvies gewenst en passend is. 
Daarnaast kunnen gemeenten er ook voor kiezen om zelf medewerkers op te leiden tot 
PKVW-adviseurs. De inbraakpreventieadviezen geldt niet alleen voor slachtoffers maar ook 
voor omwonenden. 
 

Actie 6 Inzet van preventiebus op verzoek van gemeenten (informatiegestuurd) 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Over het aanbieden  en de inzet van de preventiebus zijn afspraken gemaakt. 

Wat is het resultaat?  De preventiebus is in diverse gemeenten en op verschillende locaties ingezet. Het betreft 
niet alleen inzet van de bus, maar ook van preventieavonden. 
Er is geen sprake meer van een preventiebus maar van een preventieteam.  

Liggen er nog kansen?  Blijf het preventieteam inzetten bij lokale initiatieven.  
 

 

3.4 Donkere Dagen Offensief 

Actie 1  Elke veiligheidspartners wijst een coördinator DDO aan 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Door de expertgroep is een uitvraag bij de verschillende partners (gemeente, politie en 

Openbaar Ministerie) gedaan.  

Wat is het resultaat?  Elke veiligheidspartner heeft een coördinator DDO aangewezen. 

Liggen er nog kansen?  De kansen liggen vooral in het alert blijven op wijzigingen in functies en het doorgeven van 

de wijzigingen binnen de veiligheidspartners. Elkaar kennen en elkaar met enige regelmaat 

opzoeken moet dit voorkomen. 

Actie 2  De aanpak en planning wordt uitgevoerd via de (boven)lokale driehoeksoverleggen  

(jaarplanning wordt gevuld met regionale- en BT-acties) 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Speerpunten vanuit High Impact Crimes worden via de driehoeken vastgesteld. De aanpak 

DDO is daarin meegenomen. De aanpak van DDO is een lastige gebleken, omdat lokale 
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acties en BT-acties niet altijd worden gemuteerd en dus niet zichtbaar zijn als DDO-acties. 

Uiteindelijk is na veel overleg aangegeven dat het volgen van de landelijke DDO-kalender 

vertaald kan worden naar lokale acties waarbij de behoefte van het BT en de partners 

leidend moet zijn. Daarnaast is aangegeven dat de DDO-kalender alleen voorziet in de 

donkere dagen (september-maart) terwijl er het gehele jaar behoefte is aan afstemming en 

acties. 

Wat is het resultaat?  Het resultaat is dat door afstemming op lokaal BT-niveau gekeken wordt naar acties die 

passen bij het gebied. De aandacht voor schrijven op DDO vanuit de politie wordt beter 

gemonitord en ingezet. Het volgen van de DDO-kalender kan hierbij een hulpmiddel zijn 

maar is niet leidend. 

Liggen er nog kansen?  We willen niet meer spreken van een DDO-periode, maar het gehele jaar de diverse 

thema’s binnen HIC blijven inzetten.   

 

 

 

Actie 3  Opzetten en invoeren fileshare1 -systeem 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Er zou onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van het filesharesysteem. Dit 

heeft niet tot stand kunnen komen. Het bleek lastig om de systemen aan elkaar te 

koppelen.  

Wat is het resultaat?  Het resultaat is dat het filesharesysteem niet is ingevoerd.  

Liggen er nog kansen?  De kansen liggen vooral in het jaarlijks in overlegvorm delen van ingezette acties en de 

resultaten ervan. Het lokale platformoverleg is hiervoor een geschikt middel. Verder de 

mogelijkheden onderzoeken voor het ontwikkelen van een informatieuitwisselingssysteem 

tussen de partners om zo de integrale samenwerking te bevorderen.   

 

 

3.5 Aanpak Heling 

Actie 1  Gemeenten nemen de desbetreffende heling artikelen op in de APV en merken het DOR 

aan als gewaarmerkt register 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

In de Expertgroep woninginbraken zijn de gewenste toevoegingen van de APV en het 

aanwijzingsbesluit voorbereid en verspreid onder de verschillende gemeenten.  

 

Wat is het resultaat?  Voltooid. Alle gemeenten hebben inmiddels de gewenste wijzigingen doorgevoerd. 

Liggen er nog kansen?  Niet van toepassing 

Actie 2  Politie wijst per BT een coördinator heling/DOR aan en gemeente wijst een 

contactpersoon heling binnen de gemeente aan. 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

a) Overzicht gemaakt van coördinator heling/ DOR, incl. contactgegevens. 

b) Overzicht gemaakt van personen binnen basisteam die controles inkoopregister gaan 

uitvoeren, incl. contactgegevens.  

c) Overzicht gemaakt van contactpersonen heling van de gemeenten, incl. contactgegevens. 

Wat is het resultaat?  Voltooid. Overzichten zijn gemaakt en beschikbaar gesteld aan de verschillende gemeenten. 

Advies: een structureel overlegmoment creëren door het te agenderen binnen de 

bestaande platform-overleggen woninginbraken in de basisteams. 

                                                           
 

 
1 Fileshare: een systeem waarbij informatiedeling tussen politie en gemeenten mogelijk is. 
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Liggen er nog kansen?  Niet van toepassing 

Actie 3  Alle telefoonwinkels, pandjeshuizen en goudopkopers zijn medio 2016 aangesloten op 

het DOR. Vervolgens wordt gestart met de fietshandelaren 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

1) Op basis van een actueel overzicht (Kamer van Koophandel) van alle telefoonwinkels, 

pandjeshuizen, goudopkopers en fietshandelaren in Twente is onderzocht welke 

ondernemers nog niet aangesloten zijn op het DOR.  

2) Deze nieuwe overzichten zijn gedeeld met de coördinatoren van de basisteams, met 

daarbij verzoek gefaseerd opkopers aan te sluiten (1. groep 1 telefoonwinkels, 

pandjeshuizen, goudopkopers, vervolgens groep 2 fietsenwinkels etc.). 

3) Overzicht, verwachtingen en planning besproken tijdens kennismakingsgesprekken met 

de verschillende coördinatoren en contactpersonen in een aantal gemeenten en 

basisteams.  

 

Wat is het resultaat?  Deels voltooid.  

Het KVK-overzicht geeft een onrealistisch beeld van het aantal mogelijke opkopers in een 

gemeente. Veel ondernemingen in het overzicht zijn bijvoorbeeld geen opkoper (meer) of 

zijn alweer verdwenen.  

 

Conclusie: Ondanks het feit dat er geen eenduidig overzicht is van het aantal opkopers zijn 

de belangrijke/bekende opkopers zeker wel in beeld bij de helingcoördinatoren van het 

betreffende basisteam. 

 

Achteraf kan geconcludeerd worden dat de gestelde doelen ambitieus waren afgezet tegen 

de beschikbare capaciteit. 

Liggen er nog 

kansen?  
- Op dit moment ligt het registreren van nieuwe opkopers bij gemeente en politie. Deze  

  registratie kan vereenvoudigd worden door het invoeren van een Digitaal Opkopers Loket   

  (DOL) bij elke gemeente. Opkopers zijn namelijk verplicht zich bij de gemeente te melden  

  als opkoper. 

- Realistisch kijken naar de beschikbare capaciteit (politie/gemeente) en het potentieel aan   

  te sluiten opkopers. Het is aan te raden hierbij een prioritering aan te brengen.  

- In het kader van de aanpak van ondermijning is het verstandig een aantal branches/ 

  opkopers (bijv. metaalbedrijven/autosloperijen) te prioriteren om aan te sluiten.  

 

Actie 4  Bij iedere aangesloten opkoper vindt in 2017 minimaal één fysieke controle plaats. In 

onderling overleg (politie en gemeente) wordt afgestemd wie en op welke manier 

invulling wordt gegeven aan deze controles. Gemeente Oldenzaal doet een pilot voor 

gezamenlijk toezicht en handhaving (politie/gemeente).   

Hoe hebben we het 

aangepakt?   
a) Overzichten en ambities zijn gedeeld met controleurs en er is uitleg gegeven hoe de 

controles uit te voeren. 

b) Op operationeel niveau een kennismaking georganiseerd tussen de  contactpersonen van 

de politie en gemeenten die zich bezig houden met heling.. Tijdens deze gesprekken zijn 

afspraken gemaakt over het aansluiten van opkopers en het toezicht en handhaving op het 

DOR.  

c) De politie en de gemeente Oldenzaal zijn een pilot gestart om op zoek te gaan naar de 

mogelijkheden van integrale samenwerking voor helingcontroles. 

 

Wat is het resultaat?  Deels voltooid.  

a) Hoewel er daadwerkelijk fysieke controles zijn geweest en nog plaatsvinden, is niet 

iedere opkoper gecontroleerd. Ook hier zijn de belangrijke/bekende opkopers wel 

gecontroleerd.  

b) In verschillende gemeenten en basisteams zijn gesprekken geïnitieerd tussen beide 
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partijen. Onderwerp van gesprek was het kennismaken, juridische kaders afstemmen en 

afspraken maken over evt. samenwerking. 

Ondanks het voornemen bij gemeenten is het nog niet tot een daadwerkelijke 

samenwerking gekomen. Een groot aantal gemeenten was onvoldoende toegerust op 

toezicht en handhaving. Er waren bijvoorbeeld onvoldoende BOA’s beschikbaar of er kon 

geen capaciteit vrijgemaakt worden.  

c) De pilot is niet geslaagd. De samenwerking tussen politie en gemeente Oldenzaal verliep 

niet optimaal. Er waren onduidelijkheden over de pilot en bijbehorende kaders, het delen 

van informatie, sturing op het nakomen van afspraken en interne verschuiving van 

prioriteiten. 

Ook bleek er geen onderling gezamenlijk informatiesysteem te zijn voor een integrale 

samenwerking. Zo registreert de politie de controles in BVH en dat systeem is niet 

toegankelijk voor de gemeentelijke Boa’s.  

Liggen er nog 

kansen?  
- De aanpak van heling prioriteren in de verschillende driehoeken en basisteams. De  

  controles zijn van wezenlijk belang voor de betrouwbaarheid van het DOR. Het is aan te  

  raden een keuze te maken welke partij(en) welke verantwoordelijkheden heeft bij de 

controles.  

- Ontwikkelen integraal systeem om samen te werken. Ook inzetbaar voor integrale aanpak  

  ondermijning.  

- Onderzoeken haalbaarheid regionale handhavingsteams. 

 

Actie 5  De toolkit heling wordt uitgebreid met informatie voor gemeente, politie en ondernemers 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   
Verschillende informatiebijeenkomsten bezocht en geparticipeerd in verschillende 

werkgroepen.  

Wat is het resultaat?  Voltooid. Na onderzoek bleek de toolkit heling overbodig. Verschillende stakeholders 

verwijzen naar de website van het CCV en het interne informatiesysteem (Agora) van de 

politie. Op deze locaties is meer dan voldoende informatie te vinden over heling, o.a. 

implementatieschema’s juridische kaders, informatie over het digitaal opkopers loket, 

communicatieberichten, etc.  

Liggen er nog 

kansen?  
Niet van toepassing. 

Actie 6  Inwoners worden bewust gemaakt van registratie van goederen (Stop Heling) 

 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   
Website en app Stop Heling onder de aandacht gebracht door aan te sluiten bij landelijke 

voorlichtingscampagnes en initiatieven in verschillende basisteams. Hierdoor is de 

bewustwording bevorderd bij inwoners om diefstal en heling tegen te gaan. Voorbeelden 

zijn: 

a) Registreren serienummers van (waardevolle) eigendommen. 

b) Maken bij niet-unieke goederen een foto van het object. 

c) Geven bij aangifte de serienummers en foto’s door aan de politie. 

d) Checken serienummers bij aanschaf van tweedehandsgoederen. 

 

Wat is het resultaat?  Voltooid.  

Periodiek wordt in landelijke campagnes aandacht besteed aan het belang van registreren. 

Binnen de basisteams en gemeenten zijn er verschillende initiatieven genomen om, 

passend binnen de vastgestelde communicatiekalender, extra aandacht te besteden aan 

het registreren en het belang van het doen van aangifte.  

Liggen er nog 

kansen?  
Niet van toepassing. Bewustwording blijft belangrijk, geadviseerd wordt om dit 

herhaaldelijk onder de aandacht te brengen.  

Actie 7  Er vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden (o.a. voorwaarden en 

implementatie) van een Digitaal Opkopers Loket 

https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/aanpak/aanpak-burgers/#c15833
https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/aanpak/aanpak-burgers/#c15834
https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/aanpak/aanpak-burgers/#c15833
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Hoe hebben we het 

aangepakt?   
Gedurende de looptijd van het project is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV) het Digitaal Opkopers Loket (DOL) gaan faciliteren voor de Nederlandse 

gemeenten. Het DOL en de mogelijkheden zijn kenbaar gemaakt bij de Twentse gemeenten.  

Wat is het resultaat?  Deels voltooid.  

Iedere afzonderlijke gemeente heeft de keuze om DOL in te richten en beschikbaar te 

maken via de gemeentelijke website. Het CCV biedt via een onderlinge overeenkomst de 

faciliteiten en ondersteuning voor implementatie. Het is echter onvoldoende duidelijk 

welke gemeenten DOL in voorbereiding hebben. Inmiddels heeft de gemeente Wierden 

DOL via de website ingericht. 

Opmerking: Het actief uitrollen van het DOL heeft alleen meerwaarde als er ook voldoende 

controlecapaciteit is en wordt gewaarborgd. 

Liggen er nog 

kansen?  
- Kansen en voordelen (beter) kenbaar maken bij de andere gemeenten. 

- Het handhaven van de verplichting voor de opkopers om zich te melden bij de gemeente. 

 

 

3.6 Persoonsgerichte aanpak (PGA) 

Actie 1  Het OM levert 1 x per 2 maand een actuele uitdraai aan de politie met zeer actieve 
veelplegers en stelselmatige daders van woninginbraken 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Er zijn afspraken gemaakt tussen het OM en de politie over de uitwisseling van gegevens. 

Wat is het resultaat?  Resultaat is voltooid. Op deze manier houdt de politie een overzicht van alle actieve 

veelplegers en stelselmatige daders van woninginbraken. 

Liggen er nog kansen?  Om dit overzicht te houden is het wenselijk om deze manier van informatie-uitwisseling te 

continueren.  

Actie 2  De politie stelt een Top 10 van woninginbrekers op die in aanmerking komen voor een 

persoonsgerichte aanpak via het Veiligheidshuis Twente. Indien mogelijk worden deze 

personen doorgeleid naar de 2-jarige ISD-maatregel. 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Deze verantwoordelijkheid is gelegd bij de basisteams van de politie. De woninginbrekers 

verblijven immers in hun werkgebied. De districtsrecherche (zoals het 

woninginbrakenteam) kijken uiteraard wel mee. 

Wat is het resultaat?  Deze actie is structureel geborgd in de organisaties.  

Liggen er nog kansen?  Door in de nabije toekomst hierop strakker in te zetten door de PGA-specialist binnen de 

politie kan er winst worden behaald op dit onderdeel. 

Actie 3  Per BT is een PGA-specialist aangewezen vanuit de politie 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Per BT is er een PGA-specialist aangewezen vanuit de politie en zijn er afspraken gemaakt 

over de rol van deze specialisten.  

Wat is het 

resultaat?  

Per BT is er een PGA-specialist aangewezen. Op 29 november 2018 heeft er een 

eerste overleg tussen alle PGA-specialisten van de basisteams en de 

districtsrecherche plaatsgevonden. Dit overleg heeft met name in het teken 

gestaan van een eerste kennismaking met elkaar. 

Liggen er nog 

kansen?  

Er liggen kansen om te onderzoeken op welke manier de PGA-aanpak een meer 

integraal karakter kan krijgen en de samenwerking tussen de partners bevorderd 

kan worden. 

Actie 4 Integraal persoonsgerichte afspraken worden vastgelegd in Amazone en zijn in 
principe leidend bij een ZSM-afdoening en de centrale front-office van het OM.  

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

De agenten werkzaam op het arrestantencentrum zijn op de hoogte gebracht van 

het belang van Amazone. 
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Wat is het 

resultaat?  

Bij aanhoudingen van verdachten dient de politie Amazone te bekijken of en zo ja, 

welke afspraken er m.b.t. de verdachte zijn gemaakt.  Het OM wordt door de 

politie gewezen op eventuele afspraken m.b.t. de verdachte. 

Liggen er nog 

kansen?  

Er moet door de PGA-specialisten nog meer gestuurd worden op het gebruik en 

belang van Amazone, zodat de politie altijd kan nagaan of er iets in Amazone staat 

vermeld. 

Actie 5 De politie meldt (nieuwe) aangehouden verdachten uit (grotere) 
woninginbraakonderzoeken aan bij het Veiligheidshuis 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Er zijn afspraken gemaakt tussen politie en Veiligheidshuis over het aanmelden van 

verdachten uit woninginbraakonderzoeken.  

Wat is het 

resultaat?  

Dit is een primaire verantwoordelijkheid van de basisteams. De PGA-specialisten 

binnen de basisteams en de districtsrecherche moeten dit proces monitoren en 

indien nodig bijsturen. 

Liggen er nog 

kansen?  

Niet van toepassing. 

Actie 6 Bij veroordeelde verdachten van de TOP-10-woninginbrekers wordt a.d.h.v. een 

daderprofiel een omgevingsscan gemaakt om facilitators te identificeren 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Deze maatregel liep al en is opgenomen in het werkproces binnen de politie.  

Wat is het 

resultaat?  

Vanuit de opsporing wordt er naar de omgeving van een veroordeelde verdachte 

gekeken, maar vaak biedt dit geen concrete punten voor aanpak aan. 

Liggen er nog 

kansen?  

Niet van toepassing.  

Actie 7 Verkenning mogelijke toepassing Very Important Policing (voorbeeld Breda) 

Hoe hebben we het 

aangepakt?   

Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de toepassing van de VIP.  

Wat is het 

resultaat?  

De mate van de inzet van de VIP verschilt per basisteam. Sommige basisteams doen 

dit standaard bij woninginbrekers die in vrijheid worden gesteld. Het is echter erg 

lastig te meten of de daling van het aantal woninginbraken gelieerd kan worden 

aan de VIP.  

Liggen er nog 

kansen?  

Er ligt een taak voor de PGA-specialisten om hier nog meer op te sturen. Het is een 

manier van werken die niet iedereen ligt, dus maatwerk is van toepassing. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

 

Conclusie  

In de afgelopen jaren is het aantal woninginbraken significant gedaald. Ons doel om eind 2018 op maximaal 

1.650 inbraken  in Twente te zitten is ruimschoots gehaald! Eind 2018 was het aantal woningbraken 

gedaald tot 1.198, een daling van ruim 38%. 

 

In het begin van het project heeft een regionale aanpak haar nut en noodzaak bewezen. De urgentie om te 

komen tot een gezamenlijke aanpak werd door alle partners ervaren. Bij de uitvoering is gebleken dat elke 

gemeente haar eigen keuze maakt en dat dit niet regionaal opgelegd kan worden (colour locale). Ook de 

aard en omvang kan lokaal verschillen en vraagt om specifieke aandacht (bijv. mobiel banditisme versus 

lokale veelpleger). Hierdoor ontstaan nuanceverschillen in de aanpak. Dit heeft mede geresulteerd in de 

opzet van het lokale Woninginbrakenplatform (WIP) per BT. Door het invoeren van het WIP staat het 

thema woninginbraken structureel op de agenda. Deze positieve ontwikkeling zorgt ervoor dat er lokale 

borging plaatsvindt. 

 

Aanbevelingen 

o Houd vast aan de lokale aanpak van woninginbraken in Twente.  

o Zorg voor een monitoring van de woninginbraken om de borging te bewaken. Bijvoorbeeld door 
tweemaal per jaar een overleg te plannen met een aantal deelnemers van de diverse 
woninginbrakenplatforms (zowel vanuit de gemeente als de politie).  

o Blijf (gratis) preventieadviezen aanbieden. 

o Beperk de communicatie rondom woninginbraken niet  tot het Donkere Dagen Offensief. Maar 

plan gedurende het gehele jaar communicatieactiviteiten in het kader van woninginbraken.  

o Bepaal of de aanpak van heling prioriteit heeft en maak aan de hand hiervan keuzes wie welke rol 
pakt. Bijvoorbeeld bij controles en de invoering van het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Daarna de 
mogelijkheid bekijken of heling toegevoegd kan worden aan het thema ondermijning als een kort-
durend sub-project. 

 

 

Blijf ondanks het dalende aantal woninginbraken de bewustwording binnen Twente  rondom dit thema 

vasthouden! 

 

 

 
 


